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Kommune/Projekt: Ostseebad Stadt Kühlungsborn 

Anlass: Bedarfsplanung und Standortuntersuchung Neubau Veranstaltungshalle 

 kick off  

Ort, Datum: Kühlungsborn, 26.09.2022 

Teilnehmende: Herr Rüdiger Kozian, Bürgermeister  

 Frau Peggy Westphal, Leiterin Bauamt 

 Herr Peter Kahl, Hochbau 

 Herr Steffen Gülzow, Prokurist Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH 

 Frau Maja Kolakowski, Bauleitplanung 

 Frau Stefanie Zielinski, Leiterin Bürgeramt 

 Herr Dirk Lahser, Leiter Finanzen, stellv. Bürgermeister 

 Herr Uwe Ziesig, Fraktion HGV 

 Lars Ficke, Stadt- und Regionalplanung, Wismar 

 Herr Torsten Sonntag, DSK GmbH, Büro Wismar 

 Herr Klaus von Ohlen, DSK GmbH, Büro Bremen  

Verteiler: Teilnehmende   

 

TOP Ergebnis Wer? Mit wem? Bis wann? 

1. Kick off 

Es wird die allgemeine Herangehensweise der Bearbeitung erörtert. 

Folgende Arbeitsschritte werden in der Studie durchgeführt: 

1. Festlegung der Rahmenbedingungen 

2. Ermittlung der architektonischen Kennzahlen  

3. Standortanalyse 

4. Flächenstudie des Standorts 

5. Öffentlichkeitsarbeit / Berichtserstattung 

 

Die Bearbeitung der Studie erfolgt schrittweise - Work in progress.  

Im Prozess auftauchende Fragen und Themen werden entsprechend behan-

delt und berücksichtigt. 

Nach jedem v. g. Arbeitsschritt wird das Teilergebnis festgelegt und vom AG 

freigegeben. 
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2. Festlegung Grundanforderungen der Veranstaltungshalle 

Folgende grundlegende Parameter wurden besprochen: 

 Nutzung erfolgt für Konzerte, Tagungen, Ausstellungen, Theater, Kunst und Kul-

tur  

 Insgesamt sind bis zu 250 Veranstaltungen im Jahr vorgesehen,  

 Saalgröße: 200 Sitzplätze mit kleiner Möblierung oder 

300 Sitzplätze gereiht / Bestuhlung oder  

500 Stehplätze 

 Unterteilungsmöglichkeit des Saals in bis 3 Räume – jeweils gedrittelt 

 Max. sind bis zu drei parallele Veranstaltungen am Tag angedacht 

 zusätzliche unabhängig dauerhaft geöffnete Bereiche (z. B. Wandelhalle, Aus-

stellungsbereich) sind nicht vorgesehen    

 Bühne: variabel aufstellbar, Mindestgröße ist noch zu definieren 

 Foyer / Eingang: mit Info- und Servicecounter nebst Besuchergarderobe  
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 Versorgung / Gastronomie: food court / Catering – aktuell ist im Wesentlichen 

von einem Getränkeausschank auszugehen. Der genaue Umfang ist zu konkreti-

sieren. 

 Außenbereich: kleiner zugeordneter Bereich für Besucher, keine Nutzung für 

Außengastro, Open Air Events 

 Ruhender Verkehr – soll über den öffentlichen Parkraum abgesichert / geregelt 

werden (Fußläufigkeit). 

 Zu beachten ist grundsätzlich Lieferverkehr und Behindertenparkflächen. 

 Personalstruktur des Betreibers ist noch anzugeben. 

 WC-Anlagen in Abhängigkeit Besucher-/Personalzahl zu planen 

 Nebenräume: Anzahl / Größe von Büroräumen, Lager, Technik, etc. festlegen 

 Solitärausbildung des Gebäudes wird gewünscht 

 Es ist von einer mind. zweigeschossigen Bauweise auszugehen 

  

Eine Konkretisierung – Analyse der Bedürfnisse und Anforderungen ist vor-

zunehmen. 

Anschließend soll eine vertiefende Verifizierung des Kriterienkatalogs erfol-

gen.  
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42. KW  22 

 

vorr. 43. 

KW 22 

3. Terminplan 

Im Rahmen der Ermittlung der architektonischen Kennzahlen wird es eine 

Konkretisierung der qualitativen und quantitativen Raumprogramme in Ab-

stimmung des Betreibers / AG geben. Im Ergebnis erfolgt die Darstellung der 

mögl. „Baumasse“ nebst schematischen Funktionsgrundriss und Gebäude-

schnitt. 

Es ist von einem Gesamtarbeitszeitraum von mindestens einem halben Jahr 

auszugehen.    

 

 

 

TKF / Stadt 

 

 

 

 

 

 

Nov. 22 

4. Weiteres 

 Sofern bereits ältere Studien / Konzepte einer möglichen Veranstal-

tungshalle vorliegen, sind diese bitte der DSK vorzulegen 

 Anlage Präsentation 26.09.2022 

 

 

Stadt / TKF 

 

Wismar, den 30.09.2022 

Aufgestellt: gez. Torsten Sonntag 
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Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Bedarfsplanung und Standortuntersuchung für den Neubau einer Veranstaltungshalle in der Ostseestadt Kühlungsborn West
26.09.2022, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Abb.: Auszug aus dem Geodatenportal – Landkreis 
Rostock (nur für interne Zwecke), erstellt am 
10.06.2022 durch P. Kahl.
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1. Festlegung der Rahmenbedingungen 

 Kick-Off-Meeting

 Festlegung der Grundanforderungen der Veranstaltungshalle 

 Nutzung für Konzerte, Tagungen, Ausstellungen, Theater, Kunst und Kultur 

 Bis zu 250 Veranstaltungen im Jahr

 300 bis 500 Sitzplätze

 Unterteilungsmöglichkeit des Saals in 2 bis 3 Räume

 Versorgung / Gastronomie: food court / Catering

 Personalstruktur

 WC-Anlagen

 Einbindung Ruhender Verkehr

 Abstimmung Verfahrensschritte mit dem AG

 Aufstellung Terminplan 

Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Leistungsbausteine
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2. Ermittlung der architektonischen Kennzahlen

 Aufstellen eines Funktionsprogramms

 Erarbeitung eines Raumprogramms

 Abstimmung des Nutzerbedarfsprogramms mit dem AG

 Ermittlung der möglichen Baumasse, Gebäudegrundfläche

Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Leistungsbausteine
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3. Standortanalyse

 Allgemeine Standortuntersuchungen der vorhandenen städtischen Liegenschaften im zentralen Bereich von 

Kühlungsborn-West

 Örtliche Grundstücksbetrachtungen 

 Microlage, Umfeld, Verkehrliche Anbindung, Emission, ect. 

 Aufstellung einer Vergleichsmatrix

 u.a. Ermittlung von Flächengrößen vs. Bauvolumen

 Abstimmung zur Ergebnisfindung mit dem AG

 Festlegung der zu verifizierenden Potentialfläche / Standort

Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Leistungsbausteine
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4. Flächenstudie des Standorts

 Betrachtung der ausgewählten Potentialfläche in zwei Varianten unter allgemeiner Berücksichtigung des 

Planungsrechts

 Funktionelle Lageplanskizzen der möglichen Gebäudeflächen/-kubatur im Maßstab 1:500 – keine 

architektonische Darstellung von Fassaden, Grundrisse oder Schnitte u.s.w.

 Alternativ können zwei Standorte mit jeweils einer Variante untersucht werden

5. Öffentlichkeitsarbeit / Berichtserstellung

 Ergebnisabstimmung und Festlegung AG

 Protokollierung

 Präsentation der Untersuchungsergebnisse in der Verwaltung / politischen Gremien

 Erstellung des Untersuchungsberichtes 

Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Leistungsbausteine
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Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Zeitschiene

Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr.

Festlegung 
Rahmenbedingungen

Standortanalyse

Flächenstudie

Öffentlichkeitsarbeit / 
Berichterstattung

Sep.

Ermittlung 
Kennzahlen

Kick-Off
26.09.2022

Mai.

Ergebnisabstimmung  
& Festlegung Stadt
9. KW 2023

Abstimmung 
Ergebnisfindung
3./4. KW 2023

Abstimmung 
Nutzerbedarfsprogramm
46. KW 2022

Abstimmung 
Verfahrensschritte
42. KW 2022

Abschlusspräsentation 
in Verwaltung und 
politischen Gremien
16. KW 2023
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Untersuchung Neubau einer Veranstaltungshalle, Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Kontakt

Klaus von Ohlen
Stadtplaner

Büro Bremen

E klaus.vonohlen@dsk-gmbh.de

T 0421 897699 02

Torsten Sonntag
Immobilienfachwirt 

Büro Wismar

E torsten.sonntag@dsk-gmbh.de

T 03841252813


